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Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina za razdoblje 2024 - 2027. godine donesen je na
sjednici Skupstine dana 28.12.2023. godine. I. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih
gradevina za razdoblje 2024.-2027. godine donesene su na sjednici SkupsStine dana 07.06.2024.
godine.

II. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih gradevina za razdoblje 2024.-2027. ¢ine
sastavni dio viSegodiSnjeg Plana poslovanja Drustva za razdoblje 2024 - 2027. godine, i
obuhvacaju ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreZe po gradovima i opéinama,
ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju mreze odvodnje po gradovima i op¢inama, te aglomeraciju
Pula Sjever i aglomeraciju Pula Centar.

Planom gradnje komunalnih vodnih gradevina za razdoblje 2024 - 2027. godine iskazani su
projekti koji ukljucuju projekte aglomeracije:

= PoboljSanje sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje i prociS¢avanja u Aglomeraciji Pula
- Sjever, a obuhvaca investiranje u izgradnju vodovodne mreZe i mreZe odvodnje na
podrucju grada Pule, grada Vodnjana i opéine Fazana, izgradnju vodospreme kapaciteta
500 m3i dva regulaciona okna, te novi uredaj za procis¢avanje otpadnih voda Peroj;

= Podprojekt (odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba), Pula, Sjeverno priobalno podrucje
(aglomeracija Pula Centar) koja obuhvaca izgradnju i rekonstrukciju cca 25 km mreze
javne vodoopskrbe i 50 km mreZe javne odvodnje na podrucju Grada Pule, Opéine LiZnjan
i Op¢ine Medulin, i ukljucuje izgradnju novog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda UPOV
- Stoja na lokaciji Molo Carbone. Projektom je predvideno poboljSanje infrastrukture
vodoopskrbe i odvodnje na podrucju aglomeracije Pula Centar, kako bi se na ekoloski i
ekonomski primjeren nac¢in smanjio negativan utjecaj na okolis te unaprijedio sustav javne
vodoopskrbe i odvodnje na tom podrudju.

U 2023. godini sklopljen je Ugovor o sufinaciranju projekta PoboljSanja sustava vodoopkrbe te
sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda u aglomeraciji Pula Sjever, kroz Nacionalni plan
oporavka i otpornosti 2021 - 2026. godine. Izvodenje radova na projektiranju UPOV-a Peroj, II.
stupnja prociS¢avanja kapaciteta 40.000 ES, ukupne vrijednosti 14,4 milijuna eura zapoceto je u
studenom 2023. godine.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta aglomeracije Pula Sjever iznosi 52.867.177,85 eura. Na
temelju potpisanog Ugovora o sufinanciranju projekta aglomeracija Pula Sjever, ukupan iznos
prihvatljivih troSkova iznosi do 45.470.082,05 eura. Navedeni iznos ¢e se financirati iz sredstava
Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do 33.188.385,53 eura, $to predstavlja 73%
od ukupno prihvatljivih troskova. Ostalo e se financirati na slijede¢i nacin:

- Hrvatske vode u iznosu 9% od ukupno prihvatljivih troSkova $to iznosi 4.093.898,84
eura

- Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoj 9% od ukupno prihvatljivih troskova $to
iznosi 4.093.898,84 eura,

- Udio vlastitih sredstva za financiranje odvodnje, osigurati ¢e se iz prikupljene naknade
za razvoj odvodnje u iznosu 1.758.828,11 eura
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- Udio vlastitih sredstva za financiranje vodoopskrbe, osigurati ¢e se iz prikupljene
naknade za razvoj vodoopskrbe u iznosu 316.720,20 eura.

- Razlika ¢e se financirati iz kredita ugovorenog sa poslovhom bankom u iznosu
9.415.446,33 eura. Povrat glavnice i pla¢anje troSkova i kamata osigurana su od
prihoda naplacene naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje, sukladno
Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva.

Uz izgradnju UPOV-a Peroj izgraditi Ce se:

» novogradnju 7.419 m i rekonstrukciju 3.991 m (ukupno 11.410 m) sustava vodoopskrbe,
s izgradnjom 1 nove vodospreme, izgradnju 7.626 m sekundarne vodovodne mreze

= novogradnju 23.307 m i rekonstrukciju 13.018 m sustava odvodnje, s izgradnjom 5
novih crpnih stanica i rekonstrukcijom 3 postojece crpne stanice te s izgradnjom 2
havarijska ispusta ukupne duzine 439 m.

Kao vaZan projekt za operacionalizaciju aglomeracije Pula sjever, treba spomenuti izgradnju
dovodnog cjevovoda vodoopskrbe od vodospreme Stinjan - FaZanske ceste ukupne duZzine 4300
m. Dio projekta Ce se osigurati kroz prihode od napla¢ene naknade za razvoj javne vodoopskrbe
(83%), a preostali dio (17%) ¢e se osigurati koristenjem kreditnih sredstava. U 2024. godini
ugovoreni su svi izvodaci radova i realizacija projekta Pula sjever je krenula.

Takoder u 2024. godini prijavljen je projekt aglomeracije Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
u aglomeraciji Pula Centar na Prioritizacijski poziv za dostavu projektnih prijedloga
Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja radi ostvarivanja prava na prijavu za sufinanciranje
kroz postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava iz programa Konkurentnost i kohezija
2021.-2027. (PKK).

Projektna prijava nije prihvaéena na prioritizacijskom pozivu, te se u 2025. godini ocekuje novi
poziv na koji e se projekt prijaviti.

Projekt aglomeracije Pula Centar u visokoj je fazi spremnosti. Za predmetnu aglomeraciju
izradena je studijska i projektna dokumentacija. Izradene su sve potrebne lokacijske (21) i
gradevinske dozvole (23) te je rijeSeno preko 85% imovinsko pravnih poslova. Kroz 2025. godinu
planira se izraditi kompletna novelacija Studije izvedivosti i projektne prijave za Aglomeraciju
Pula centar, te novelacija dokumentacije o nabavi za radove i usluge.

Ukupni planirani troSkovi aglomeracije Pula Centar iznose 90,5 milijuna eura, od Cega se na
prihvatljive troskove odnosi 89 milijuna eura. Svakako s obzirom na trenutno stanje na trzistu i
povecanja cijena gradevinskih radova, kroz novelaciju dokumentacije navedene procijenjene
vrijednosti ¢e se u odredenom postotku povecati.

Treba napomenuti da je DruStvo pokrenulo aktivnosti izvodenja odredenih zahvata na sustavu
vodoopskrbe i odvodnje na podrucju aglomeracije Pula Centar. U 2023. godini zapoceto je sa
realizacijom projekta sekundarne kanalizacijske mreze kao i izgradnja vodvodne mreZe za naselja
Velog Vrha i Sijane ukupne vrijednosti 3,8 milijuna eura, gdje je potpisan Ugovor o sufinanciranju
i dodjeli bespovratnih sredstva putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
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godine, gdje se planira sanirati 9 km kanalizacijske mreZe, 3 crpne stanice i prikljuciti 270 novih
korisnika na sustav odvodnje. U 2024 godini navedeni zahvat je izgraden.

U nastavku dajemo pregled planiranih investicijskih ulaganja tijekom razdoblja 2024-2027.
godine:
- Aglomeracija Pula Sjever;
- Aglomeracija Pula Centar;
- Plan gradnje komunlanih vodnih gradevina u vodovodnu mrezu po gradovima i
op¢inama;
- Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina u mreZu odvodnje po gradovima i
op¢inama.
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Tablica 1.1.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - AGLOMERACIJA PULA SJEVER

4637

4638

5071

5072

5077

5078

5079

5081

5083

Imovinsko pravni odnosi voda

Nadzor radova u okviru projekta - voda

Dodatni troskovi za izgradnju i rekonstrukciju
Aglomeracije Pula Sjever - NPOO

Usluge upravljanja projektom - voda
Usluge informiranja i vidljivosti - voda

CJEVOVOD PINEZICI - VODNJAN,VODOSPREMA
PINEZICI, VODOVODNI OGRANCI I REGULACIJA OKNA
U VODNJANU

SUSTAV VODOOPSKRBE NASELJA VODNJAN - LINIJSKI
OBJEKTI VODOOPSKRBE - CJEVOVOD U TRGOVACKO]
ULICI U VODNJANU

IZVEDBA ARHEOLOSKIH ZAHVATA NA PODRUCJU
AGLOMERACIJE PULA SJEVER

LOKALNA VODOVODNA MREZA NA PODRUCJU
NAELJA STINJAN

LOKALNA VODOVODNA MREZA NA PODRUCJU
NASELJA VALDENAGA

IZGRADNJA 1 REKONSTRUKCIJA SUSTAVA
VODOOPSKRBE I ODVODNJE

UGOVOR 2 - MJERNA OPREMA SUSTAVA ODPADNIH
VODA 1 SUSTAVA VODOOPSKRBE TE NADOGRADNJA
NUS

SUSTAV VODOOPSKRBE NASELJA BARBARIGA -
LINIJSKI OBJEKTI VODOOPSKRBE- VODOVODNA
MREZA DUZ TRASE FEKALNE KANALITACIJE
NASELJA BARBARIGA - veza 2644

Ukupno

Naknada za razvoj - VODA
Krediti

Hrvatske vode

EU fondovi

Drugo

10.288,12

38.053,74

28.502,84

4.662,57

1.098.201,37

122.516,20

8.422,83

282.543,33

131.725,78

166.529,54

115.001,43

2.006.447,75
63.344,05
591.391,59
133.685,80
1.084.340,50
133.685,81

10.288,12
26.637,62
75.000,00
24.646,92

3.263,80

536.000,00

564.000,00

50.000,00

1.289.836,46
184.335,28
109.335,28
886.830,62
109.335,28

25.720,32
95.134,35
75.000,00
71.257,09

11.656,44

2.745.503,43

306.290,51

21.057,08

706.358,33

329.314,46

416.323,85

287.503,58

5.091.119,41
87.503,11
438.947,65
451.450,75
3.661.767,17
451.450,75
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15.432,20
68.496,73
75.000,00
46.610,16

8.392,63

2.209.503,43

306.290,51

21.057,08

142.358,33

279.314,46

416.323,85

287.503,58

3.876.282,95
84.002,24
2.201.720,89
157.842,44
1.274.874,94
157.842,44

51.440,64
190.268,70
225.000,00
142.514,17

23.312,87

5.491.006,85

612.581,02

42.114,16

1.412.716,65

658.628,91

832.647,70

575.007,15

10.257.238,82
355.840,63
2.640.668,54
718.628,47
5.823.472,73
718.628,47



Tablica 1.2.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina odvodnje - AGLOMERACIJA PULA SJEVER

4624

4625

4626

4627

4628

4630

4637

4638

5073

5074

5075

5076

5077

5080

5081

5082

Imovinsko pravni odnosi odvodnja
Nadzor radova u okviru projekta -odvodnja
Usluge upravljanja projektom (unutarnji) odvodnja

SUSTAV ODVODNJE STINJAN,VALBANDON,FAZANA [
PEROJ 8510-110

SUSTAV ODVODNJE NASELJA GALIZANA 8510-120

SUSTAV ODVODNJE NASELJE VODNJAN - TRGOVACKA
ULICA 8510-130

HAVARIJSKI ISPUST CS FAZANA BADEL 1 CS
PUNTIZELA 8510-140

Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a PERO]

PROSIRENJE SEKUNDARNE MREZE (VODNJAN 1
PULA) 8510-170

UGOVOR ZA VODENJE PROJEKTA 8510-240

INFORMIRANJE JAVNOSTI I VIDLJIVOST PROJEKTA
8510-250

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA
GALIZANA -PRISIRENJE SEKUNDARNE MREZE
KOLEKTORI GA-K-1, GA-K-3, GA-K-4, GA-K-5, GA-K-6

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA
BARBARIGA- PROSIRENJE SEKUNDARNE MREZE
LINIJSKI OBJEKTI ODVODN]JE -GRAVITA.KOLEKT.
KOLEKTORI BA-K-3,BA-K-3.1, BA-K-6.1, BA-K-6.3, BA-
K-9.1, BA-K-9-1.2,1,BA-K-9.2

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA MASELJA
PEROJ- PROSIRENJE SEKUNDARNE MREZE
KOLEKTORI PE-K-5, PE-K-6, PE-K-7, PE-K-9.1 PE-K-10

SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA
VODNJAN PROSIRENJE SEKUNDARNE MREZE
CRPNA STANICA VODNJAN SJEVER

IZVEDBA ARHEOLOSKIH ZAHVATA NA PODRUCJU
AGLOMERACIJE PULA SJEVER

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA
VODOOPSKRBE I ODVODNJE - UGOVOR 1 -
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA FAZANA

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SUSTAVA
VODOOPSKRBE I ODVODNJE

UGOVOR 2 - MJERNA OPREMA SUSTAVA ODPADNIH
VODA I SUSTAVA VODOOPSKRBE TE NADOGRADNJA
NUS

OPREMA (GRUPA 1- VOZILA, GRUPA 2- GIS)
Dodatni troskovi za izgradnju i rekonstrukciju
Aglomeracije Pula Sjever - NPOO

Ukupno

Naknada za razvoj - VODA
Krediti

Hrvatske vode

EU fondovi

Drugo

Naknada za razvoj - ODVODNJA

39.971,41
147.846,26
60.802,52

2.237.493,52

95.942,85

80.503,99

850.571,86

2.886.678,29

741.099,00
49.936,63

18.115,03

353.482,18

161.752,29

50.248,02

236.692,63

32.724,37

74.878,57

41.632,38
1.626.464,00

9.786.835,80
1.291.697,68
794.880,23
6.443.825,60
794.880,22
461.552,07

39.971,41
123.184,12

109.227,82

1.455.000,00

734.000,00

1.792.653,33

485.006,64
49.936,63

11.774,77

4.800.754,72

431.649,65
3.501.158,28
431.649,65
436.297,13

99.928,54
369.615,65
152.006,30

5.593.733,80

239.857,12

207.259,98

2.126.429,63

8.669.834,88

1.852.747,52
149.809,88

54.345,08

883.705,46

404.380,72

125.620,05

591.731,58

81.810,93

187.196,44

104.080,96
2.033.080,00

23.927.17449
1.121.156,32
2.152.023,70

17.455.303,38
2.152.023,70
1.046.667,38
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59.957,13
246.431,53

42.778,48

4.138.733,80

239.857,12

201.259,98

1.392.429,63

3.985.344,09

1.367.747,52
49.936,63

24.455,29

883.705,46

404.380,72

125.620,05

591.731,58

81.810,93

187.196,44

104.080,96

506.765,77

14.634.223,08
6.238.175,14
791.597,01
6.408.451,15
791.597,01
404.402,76

199.857,07
739.231,30
304.012,59

11.187.467,60

479.714,24

408.519,95

4.252.859,26

14.447.832,30

3.705.501,68
249.683,14

90.575,13

1.767.410,92

808.761,43

251.240,10

1.183.463,16

163.621,85

374.392,87

208.161,92
2.033.080,00

506.765,77

43.362.152,28
7.359.331,46
3.375.270,37
27.364.912,81
3.375.270,37
1.887.367,27



Tablica 2.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina - AGLOMERACIJA PULA CENTAR

4650

4988

4649

4639

4988

4650

4650

4650

4988

4988

4639

4988

4649

4649

4649

4988

4988

4650

4650

4650

4650

EU PULA CENTAR -izdaci za place osoblja

Izrada GIS datoteka (shape datoteke) - PULA CENTAR

Izrada novelacije idejnog projekta za UPOV Stoja u
sklopu aglomeracije Pula Centar

Izrada novelacije postojec¢e DON radi prijave Pula
Centar na Prioritizacijski poziv MINGOR

Nadzor radova u sklopu projekta RAZVO] SUSTAVA
VODOOPSKRBE I ODVODNJE U AGLOMERACI]JI PULA
CENTAR

Novelacija projektne dokumentacije - izmjena i
dopuna lokacijske i gradevinske dozvole

Novelacija studije izvodljivosti i aplikacije
aglomeracije Pula centar

Novelacija dokumentacije o nabavi

Oprema za odZavnje sustava odvodne i vodoopskrbe u
sklopu projekta RAZVO] PROJEKTA VODOOPSKRBE I
ODVODNJE U AGLOMERACIJI PULA CENTAR

Place zaposlenika na projektima EU

Priprema dokumentacije za prijavu projekta
aglomeracija Pula Centar na ,Prioritizacijski poziv na

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava
vodoopskrbe i odvodnje u sklopu projekta RAZVO]
SUSTAVA VODOOPSKRBE 1 ODVODNJE U
AGLOMERACIJI PULA CENTAR

Radovi na izgradnji UPOV STOJA u sklopu projekta
RAZVO] SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U
AGLOMERACIJI PULA CENTAR

UPOV Pula centar - uplata upravne pristojbe za
lokacijsku dozvolu

Upravni postupak za gradnju UPOV Stoja -
Aglomeracija Pula Centar - odvjetnicke usluge

Usluge promidzbe i vidljivosti u sklopu RAZVO]
SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U
AGLOMERACIJI PULA CENTAR

Usluge upravljanja projektom u sklopu RAZVO]
SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE U
AGLOMERACIJI PULA CENTAR

Veli Vrh - Sijana - Izgradnja sustava javne odvodnje -
izrada elaborata nepotpunog izvlastenja

Veli Vrh - Sijana - izgradnja sustava javne odvodnje -
EU projekt Pula Centar

Veli Vrh - Sijana - nadzor nad izgradnjom sustava javne
odvodnje i kooridantor zastite na radu - EU projekt
Pula Centar

Veli Vrh - Sijana - upravljanje projektom izgradnje
odvodnje - EU projekt Pula Centar

Ukupno

Hrvatske vode

EU fondovi

Drugo

Naknada za razvoj - ODVODNJA

50.000,00

2.570,00

8.200,00

9.000,00

545.995,09

200.000,00

404.041,97

6.636,00

7.870.303,80

6.151.730,60

1.327,23

1.418,64

37.244,96

270.933,70

2.265.106,65

35.120,40

42.039,45

18.045.893,42
222.769,83
1.782.449,64
14.568.530,12
1.472.143,83

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
2024.-2027.,11. Izmjene i dopune

2.570,00

8.200,00

9.000,00

2.750,00

6.636,00

1.327,23

1.418,64

530,00

2.265.106,65

35.120,40

42.039,45

2.374.698,37
222.769,26
1.782.449,64

369.479,47

200.000,00

100.000,00

70.000,00

270.933,70

640.933,70

313.933,70
327.000,00

1.637.985,27

1.212.126,00

140.000,00

23.610.911,41

18.455.191,80

111.735,00

541.867,41

45.709.816,88

43.701.816,88
2.008.000,00

1.091.990,18

808.084,00

140.000,00

15.740.607,60

12.303.461,20

74.490,00

541.867,41

30.700.500,39

29.415.500,39
1.285.000,00

2.570,00

8.200,00

9.000,00

2.729.975,45

2.750,00

200.000,00

100.000,00

2.020.210,00

350.000,00

6.636,00

39.351.519,01

30.758.653,00

1.327,23

1.418,64

186.225,00

1.354.668,52

530,00

2.265.106,65

35.120,40

42.039,45

79.425.949,35
222.769,26
1.782.449,64
73.431.250,98
3.989.479,47



Tablica 3.1.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Grad Pula

1421

2412

2663

2665

2666

2667

2670

2673

2805

2808

2884

2885

3030

4218

4275

4299

4303

4357

4403

4422

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI
DOPRINOSI

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREZE NA
PODRUCIU GRADA PULE

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREZE U
PULLVALTURSKA ULICA

DODATNI TROSK.PULA-CENTAR EU FONDOVI
(M.SERPO,M.TURKO,KATARO,SIKICLSKATARI,BUS
OLER

1ZG.VOD.MREZE U SANDALISKO] ULICU 320 m

REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE U ULICI FIZELA -
AGNANA - REVELENTEOVA UL.

ZAMJENA VOD.MREZE FAZANSKA ULICA ROTOR

IZGRADNJA VOD.MREZE OGRANAK MARSOVO
POLIE- za potrebe edukativnog centra ké 545

AGLOMERACIJA PULA-CENTAR STARA JEZGRA
UCESCE GRADA PULE

IZGRADNJA VOD.MREZE U ULICI MONTE LESSO
450m

REK.MAGIS.DOVODNOG VODOOPSKRBNOG
CJEV.STINJAN K.C.352/2- 1 FAZA

AGLOMERACIJA PULA-CENTAR VOD.M.NASELJE
VELI VRH,SIJANA,VALMADE,MONTE SERPO

OGRANAK TRSCANSKA U DUZINI 96 M DN 100

VERUDELA IZGRADNJA I REK.VODOVODNE MREZE-
1ZA RAMPE veza 2954

IZGRADNJA 1 REK.VOD MREZE U D66 1 D75
DIONICA VELI VRH

REK.CJEVOVODA DN 300 NA POTEZU OD
KAZALISTA - DO PUNTE (DOBRILINA -LAGINJINA-
GIARDINI-ISTARSKA-AMFITEATARSKA-
FLACIUSOVA-ARSENALSKA- PUNTA) PULA

VOD.MREZA UNUTAR CESTE D75 -PARTIZANSKI
PUT (RASKRIZJE SKRETANJA ZA TIVOLI)
UL.VALMADE DUZ K.C.1503/3,1497/7,1462/8 -
287 m

REKONSTRUKCIJA DIONICE D5 VOD.MREZA
UL.VALMADE-CJEVOVOD DN 150 DULJINE 133m I
CVOR NA SPOJU DN 350AC

IZGRADNJA VOD.MREZE DUZ PROMETNICE NA
PAGANORU BRIST - VALDENAGA cca 80 m
REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREZE U

SANTORIJEVO] ULICI U PULI

REKONSTRUKCIJA PROMETNICE NA TRGU
REPUBLIKE cca 315 m DN400

REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE TRSCANSKA ULICA
veza 2740

Ukupno 21.690,03
Vlastita sredstva 21.190,03
Naknada za razvoj 500,00
Ukupno 267.422,44
Vlastita sredstva 267.422,44
Ukupno 290.000,00
Vlastita sredstva 290.000,00
UKupno -
Naknada za razvoj -
Gradovi i opéine -
Ukupno 4.000,00
Naknada za razvoj 4.000,00
Ukupno -
Vlastita sredstva -
Ukupno 15.000,00
Vlastita sredstva 15.000,00
Ukupno -
Vlastita sredstva -
Ukupno 42.000,00
Vlastita sredstva 42.000,00
Ukupno 4.290,00
Vlastita sredstva 4.290,00
Naknada za razvoj -
UKupno 521.495,14
Vlastita sredstva -
Naknada za razvoj 404.584,41
Kredit 116.910,73
Ukupno 1.549.920,18
Vlastita sredstva -
Naknada za razvoj 584.775,66
Hrvatske vode 75.222,61
EU fondovi 601.780,69
Gradovi i opéine 288.141,22
Ukupno 29.098,22
Naknada za razvoj 29.098,22
Ukupno -
Vlastita sredstva -
Ukupno 88.193,49
Vlastita sredstva 58.558,39
Naknada za razvoj 29.635,10
UKupno 309,97
Vlastita sredstva 309,97
Naknada za razvoj -
Ukupno 78.000,00
Naknada za razvoj 78.000,00
UKupno -
Vlastita sredstva -
Ukupno 67.180,77
Vlastita sredstva 55.700,25
Ostali privatni investitori 11.480,52
UKupno -
Vlastita sredstva -
UKupno -
Vlastita sredstva -
UKupno 201.062,75
Vlastita sredstva 9.350,00
Naknada za razvoj 22.260,94
Hrvatske vode 18.827,97
EU fondovi 150.623,84

12.630,75

12.630,75

132.600,00
132.600,00

797.694,27

509.553,05
288.141,22

6,64
6,64

6,64

6,64
40.000,00
40.000,00
4.422,72
4.422,72

108.265,00

108.265,00

752.501,99

276,08
75.222,61
75.222,61

601.780,69

29.329,16
29.329,16

6,64
6,64

309,97

309,97

66.583,52

55.700,25
10.883,27

332,73
332,73
78.658,24

9.350,00
7.425,83
6.875,83
55.006,58

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
2024.-2027., 11 Izmjene i dopune

6.500,00

6.500,00

296.169,89
296.169,89

4.000,00
4.000,00

15.000,00
15.000,00

40.500,00
40.500,00
183.882,72

63.000,00
120.882,72

713.129,94

204.077,48
509.052,46

6.093,49

3.938,39
215510

78.000,00

78.000,00
4.050,00

4.050,00

15.500,00
15.500,00
11.000,00
11.000,00

6.500,00

6.500,00

979.769,09

979.769,09

244.135,00
244.135,00

19.000,00

6.500,00
12.500,00

615.945,86

615.945,86

1.026.281,50

891.281,50
135.000,00

44.630,75

32.130,75
12.500,00

428.769,89
428.769,89

797.694,27

509.553,05
288.141,22
4.000,00
4.000,00

6,64

6,64
15.000,00
15.000,00
6,64

6,64
80.500,00
80.500,00
188.305,44

67.422,72
120.882,72

2.417.109,89

204.077,48
2.213.032,41

752.501,99

276,08
75.222,61
75.222,61

601.780,69

29.329,16
29.329,16

6,64
6,64
6.093,49

3.938,39
215510

1.026.591,47

891.591,47
135.000,00

78.000,00

78.000,00

4.050,00

4.050,00
66.583,52

55.700,25
10.883,27

15.500,00
15.500,00
255.467,73
255.467,73
78.658,24

9.350,00
7.425,83
6.875,83
55.006,58



4433

4434

4462

4464

4585

4601

4721

4725

4726

4727

4728

4736

4808

4842

4843

4844

4845

4846

4847

4848

4849

4850

4851

4852

4853

4969

4991

IZMJESTANJE POSTOJECEG CJEVOVODA DIJELA
PUTINJINA ULICA veza 4543

IZMJESTANJE POSTOJECEG CJEVOVODA DIJELA
MIHOVILOVICEVA ULICA veza 4544

IZGRADNJA VOD.MREZE OGRANKA U VALDEBEKU
S MODRUSANOVOG PRILAZA DUZ KC 3723/372 1
3723/366 KO PULA DUZINA 170m

REKONSTRUKCIJA MARULICEVA UL.DN 350 806m

CJEVOVOD $5-V-28 - BUSOLER VALDEBEK-SIKICI-
SKATARI- AGLOMERACIJA PULA CENTAR

IZGADNJA VOD. MREZE U PULIL, KAVRERSKI PUT
DUZ KC 4240/4 KO PULA

ZAMJENA CJEVOVODA UZ IZGRADNJU CJEVOVODA
VELI VRH-SIJANA (BUNARSKA ULICA)

REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE UL.VALMADE-
DIONICA D1 DN 100 DULJINA cca 182 m

REK VODOVODNE MREZE ULICA VALMADE -
DIONICA D2, DN 150, DULJINA cca 410 m

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE ULICA VALMADE
DIONICA D3, DN 150 DULJINE cca 414 m

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE ULICA VALMADE
DIONICA D4,DN 100, DULJINE 370 m

NASTAVAK ZAMJENE POSTOJECE VOD.MREZE
MUTILSKA 1 ODRZAVANJE MJESOVITOG
KOLEKTORA

CCA 330m - OD KOHLIDANSKE -DO KOSOVE veza
4819

IZGRADNJA VOD.MREZE NA PODRUCJU NASELJA
MONTE TURKO DIONICA VMS$-V-13 I DIONICA §5-V-
5 1Z AGLOMERACIJE PULA CENTAR

REKONSTRUKCIJA CANKAROVE ULICE 200M -
VODOVODNA MREZA

REKONSTRUKCIJA PADULJSKI PUT 850M .
VODOVODNA MREZA

REKONSTRUKCIJA JELUSICEV PRILAZ 120 M -
VODOVODNA MREZA

REKONSTRUKCIJA VALBRUNA 270M -
VODOVODNA MREZA

REKONSTRUKCIJA VALDEFORA 600 M -
VODOVODNA MREZA

REKONSTRUKCIJA SV. JURAJ, PLOMINSKA,
RADNICKA, VINOGRADSKA 800 M - VODOVODNA
MREZA

REKONSTRUKCIJA AGNANA, LUSSIJEVA,
REVELANTEOVA 300 M - VOD. MREZA

REKONSTRUKCIJA GORTANOVA ULICA 160 M -
VODOVODNA MREZA

IZGRADNJA VOD. SUSTAVA VARTENOVA STANCIJA -
VODOVODNA MREZA

IZGRADNJA VOD. MREZE U PAZINSKOJ ULICI 100 M
- VODOVODNA MREZA veza 5184,5185

SANACIJA CJEVOVODA NA KRIZANJU FLACIUSOVE I
ARSENALSKE ULICE

IZMJESTANJE I IZGRADNJA DIJELA
MAGISTRALNOG VODA - VALDEBEK I MARSOVO
POLIE

VODOVODNA MREZA DISTRIBUTIVNOG
CJEVOVODA - DIONICA INDUSTRIJSKA UL. U PULI

REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREZE U
KOCHOVO] ULICI

UKupno
Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva

UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno
Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva

UKupno

Vlastita sredstva

UKupno

Vlastita sredstva

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno

Vlastita sredstva
UKupno
Vlastita sredstva
UKupno
Vlastita sredstva
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno
Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva

10.000,00
10.000,00
8.000,00

8.000,00

52.915,21

52.915,21

80.668,00

80.668,00
3.782,70

3.782,70
10.521,18

10.521,18
2.370,00

2.370,00
4.865,00

4.865,00
4.297,00
4.297,00
3.848,00

3.848,00

185.000,00

185.000,00

151.720,44

16.905,00
134.81544

72.500,00
72.500,00
110.000,00
110.000,00
56.000,00
56.000,00
68.000,00
68.000,00
9.500,00

9.500,00
9.500,00

9.500,00
6.000,00
6.000,00
69.000,00
69.000,00
1.000,00

1.000,00
3.000,00

3.000,00

25.744,13
25.744,13

7.332,72
132,72
7.200,00
2.782,72

2.782,72

82.135,67

82.135,67
3.850,36
3.850,36

8.964,16

8.964,16

151.982,92

151.982,92

15.145,50

14.705,00
440,50

4.700,00
4.700,00

7.260,00
7.260,00
68.215,94
13.200,00
55.015,94
33.692,86
33.692,86

7.332,72
4.388,72
2.944,00

2.650,00
2.650,00

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
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52.915,21

52.915,21
11.000,00
11.000,00

132,72

132,72

2.690,00
2.690,00
5.540,00
5.540,00

5.540,00
5.540,00
4.336,00

4.336,00

136.574,94

2.465,44
134.109,50

1.000,00
1.000,00
315.300,00
315.300,00
4.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
9.500,00
9.500,00

9.500,00

9.500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

32.000,00

32.000,00

272.160,00

272.160,00

22.632,72
22.632,72

304.000,00
304.000,00

71.500,00
71.500,00

52.000,00
52.000,00
63.000,00
63.000,00

105.000,00
105.000,00
63.000,00

63.000,00

26.780,00

26.780,00

169.000,00

169.000,00

52.915,21

52.915,21
315.000,00
315.000,00

82.268,39

82.268,39
3.850,36
3.850,36

8.964,16

8.964,16
2.690,00
2.690,00
5.540,00
5.540,00

5.540,00

5.540,00

4.336,00

4.336,00

151.982,92

151.982,92

151.720,44

17.170,44
134.550,00

72.500,00
72.500,00
320.000,00
320.000,00
56.000,00
56.000,00
68.000,00
68.000,00
9.500,00
9.500,00

178.500,00

178.500,00
111.000,00
111.000,00
69.000,00
69.000,00
7.260,00
7.260,00

100.215,94

13.200,00
87.015,94
33.692,86
33.692,86

298.940,00

298.940,00

7.332,72

4.388,72
2.944,00
25.282,72

25.282,72



5018

5118

5167

5249

5250

5251

5252

5253

5264

5265

5266

FORMIRANJE GRADEVINSKE PARCELE - VS
VIDIKOVAC, CRPNA STANICA I PRIVREDNO
DVORISTE

IZGRADNJA VOD.MREZE NA FAZANSKOJ CESTI - cca
415m

REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE U ULICI MATE
PETROVIC-VELI VRH veza 5182

IZMJESTANJE MAG.CJEVOVODA DN 400 I DN 300
na Vidikovcu - veza projekta 2682 i 4551

IZMJESTANJE MAG.CJEVOVODA DN 400 I DN 300
na Vidikovcu kod Tehnicke $kole - veza projekta
2682

ZAMJENA CJEVOVODA - PORECKA, PODUJEVA I
BARBANSKI PROLAZ

Rekonstrukcija vodovodne mrezZe u dijelu
Faveriiske ulice sa odvoikom Pazinske

Rekonstrukcija vodovodne mreZe u ulici 43.
istarske divizije cca 200 m' u sklopu prometnice -
veza na 2813

Izgradnja vodovodne mrezZe Stinjan - Kanole, cca
200 m’'

Rekonstrukcija vodovodne mreze Kod vrti¢a na
Valmadama, DN 150, cca 310 m'

Izgradnja vodovodne mreZe za centar na
Valmadama, DN 100, cca 310 m'

Dodatni troskovi za izgradnju i rekonstrukciju
Aglomeraciju Pula Sjever - NPOO

GRAD PULA

UKupno -

Vlastita sredstva -
UKupno -

Vlastita sredstva -

Naknada za razvoj -
UKupno -
Vlastita sredstva -
UKupno -

Vlastita sredstva -
UKupno -

Vlastita sredstva -
UKupno -
Vlastita sredstva -
UKupno -

Vlastita sredstva -

UKupno -

Vlastita sredstva -
UKupno -

Naknada za razvoj -

Drugo -
UKupno -

Vlastita sredstva -
Naknada za razvoj -

Drugo -
UKupno -
Naknada za razvoj -
Drugo -
UKupno 75.000,00
Naknada za razvoj 75.000,00
Ukupno 4.213.010,09
Vlastita sredstva 1.405.521,52
Naknada za razvoj 1.544.500,99
Gradovi i opé¢ine 288.141,22
Hrvatske vode 94.050,58
EU fondovi 752.404,53
Ostali privatni investitori 11.480,52
Drugo -

6,64

6,64
5.440,00

3.320,00
2.120,00

13.640,81
13.640,81

2.428.365,85
464.236,51
926.219,14
288.141,22
82.098,44
656.787,27
10.883,27
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171.644,00
171.644,00

36.750,00
36.750,00

6.000,00

6.000,00
5.300,00
5.300,00
3.500,00
3.500,00

3.000,00
3.000,00

58.700,00

52.500,00
6.200,00

10.000,00
10.000,00

2.570.541,63
1.345.933,92
1.224.607,71

46.600,00
46.600,00

133.785,00

133.785,00
63.000,00

63.000,00
77.700,00

77.700,00
113.925,00

113.925,00

2.350.694,09
1.089.520,00
1.006.549,09

254.625,00

1.830.227,36
1.066.781,50
763.445,86

6,64

6,64
177.084,00

174.964,00
2.120,00

13.640,81
13.640,81
36.750,00
36.750,00

6.000,00

6.000,00
5.300,00
5.300,00
50.100,00
50.100,00

133.785,00

133.785,00
66.000,00

3.000,00
63.000,00

136.400,00

52.500,00
6.200,00
77.700,00

123.925,00

10.000,00
113.925,00

9.179.828,93
3.966.471,93
3.920.821,80
288.141,22
82.098,44
656.787,27
10.883,27
254.625,00



Tablica 3.2.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Op¢ina Barban

4271

4470

4558

4730

4857

4858

4859

5189

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI
DOPRINOSI

IZGRADNJA VOD.MREZE OGRANKA PREMA
KONJICKOM CENTRU,SPORTSKO REKREACIJSKE
NAMJENE- cca 150m

IZGRADNJA VOD.MREZE DUZ KC 2775/30 KO
PRNJANI

OGRANAK VOD.MREZE I1ZA OPCINE BARBAN

IZGRADNJA VODOV.MREZE UZ TRASU
KANALIZACIJE VS d.0.0. NASELJE MELNICA U
OPCINI BARBAN

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U NASELJU ORIHI
U DUZINI CCA 300 M

INDUSTRIJSKA ZONA BARBAN - ZONA 1
INDUSTRIJSKA ZONA BARBAN - ZONA 3
REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE RASKRIZJE ZC

5100 1 ZC 5101 GLAVANI-SAJIN VEZA 51831

OPCINA BARBAN

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opCine
Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

UKupno

Naknada za razvoj
vlastita sredstva
Drugo

Ukupno

Vlastita sredstva
Gradovi i opéine
Naknada za razvoj
Ukupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opcine
Ukupno

Gradovi i opéine
UKupno

Vlastita sredstva

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode

EU fondovi

19.000,00

12.000,00
7.000,00

152,63

152,63

84.286,94

31.786,94
52.500,00
18.142,01

18.142,01

40.000,00

21.000,00
19.000,00

4.912,54

4.912,54
2.248,65

2.248,65
2.668,56
2.668,56

171.411,33
31.152,63
82.841,49
57.417,21

Ostali privatni investitori -

Drugo

12.000,00

12.000,00

3.352,63

3.352,63

3.981,68

3.981,68
142,01

142,01

8.600,00

8.600,00
2.248,65
2.248,65
2.668,56
2.668,56

25.547,87
25.547,87

58.541,40
37.547,87
16.076,32

4.917,21
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9.023,88

7.023,88
2.000,00

78.995,26
30.476,12
10.299,14

38.220,00
22.050,00

22.050,00

235.000,00

25.000,00

210.000,00
172,54

172,54
38.220,00
38.220,00

383.461,68
37.500,00
97.741,68
38.220,00

210.000,00

9.000,00

7.000,00
2.000,00

47.250,00

25.000,00
22.250,00

210.000,00

210.000,00
25.738,29

25.73829

291.988,29
32.000,00
49.988,29

210.000,00

9.000,00

7.000,00
2.000,00

62.113,65
25.000,00

37.113,65

71.113,65
32.000,00
39.113,65

39.023,88

33.023,88
6.000,00

50.602,63

25.000,00
25.602,63

82.976,94

30.476,12
14.280,82
38.220,00
22.192,01

22.192,01

445.000,00

25.000,00

420.000,00
96.624,48
25.000,00

71.624,48
40.468,65
38.220,00

2.668,56

25.547,87
25.547,87

805.105,02
139.047,87
202.919,94
38.220,00

420.000,00



Tablica 3.3.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Op¢ina LiZnjan

4186

4860

4898

4900

4901

4902

4903

4904

5232

DOPRINOSI

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA VOD.MREZE NA

K.C.488/11494/1 KO MUNTIC

IZGRADNJA DOVODNOG CJEVOVODA
(IZMJESTANJE) LINIJA VRCEVAN - LIZNJAN

DULJINE CCA 1650 M

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U SISANU
K.C.610/1 K.O. SISAN DULJINE CCA 386M

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U SISANU K.C.
1263/1 K.0. SISAN DULJINE CCA 162M

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U SISANU UL. F.
MOSNJEK.C. 1253/1 K.O. SISAN DULJINE CCA 75 M

LOKALNI VODOVOD NA PODRUC]JU SISAN
(SVETICA-MONTE MADONA)-NASTAVAK
IZGRADNIJE K.C.1261/1MKO STINJAN, DULJINE CCA

560 M

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U NASELJU
JADRESKI K.C. 2846/1 K.0. PULA DULJINE CCA 130

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U NASELJU
JADRESKI K.C. 2927/1 K.0. PULA DULJINE CCA 56

M

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U NASELJU

LIZNJAN - ULICA PALERA

OPCINA LIZNJAN

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Ukupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opéine

UKupno

Naknada za razvoj
Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

UKupno

Naknada za razvoj
Vlastita sredstva

UKupno
Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
Ukupno

Naknada za razvoj

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode

EU fondovi

Ostali privatni investitori
Drugo

59.000,00

32.000,00
27.000,00

39.800,00

39.800,00

11.808,72

11.808,72
115.632,72

115.632,72

78.750,00

78.750,00

3.332,72

3.332,72

2.732,72

2.732,72

311.056,88
32.000,00
163.424,16
115.632,72

800,00

800,00

39.844,91

44,91
39.800,00

21,50
21,50

3.095,00

3.095,00

3.046,00

3.046,00
3.100,00
3.100,00

49.907,41
844,91
49.062,50
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9.000,00
7.000,00
2.000,00

287.889,26
234.480,33
53.408,93
28.008,72

27.000,00
1.008,72

20.051,19

51,19
20.000,00

68.172,72
68.172,72

77.600,00

77.600,00

132,72

132,72

132,72

132,72
57.000,00
57.000,00

547.987,33
346.080,33
181.907,00

20.000,00

9.000,00

9.000,00

17.260,00

17.260,00

31.500,00

14.758,23
16.741,77

132,72

132,72

54.600,00

54.600,00

25.000,00

25.000,00

137.492,72
32.150,95
105.341,77

9.000,00

9.000,00

106.119,40

32.629,29
73.490,12

132,72

132,72

115.252,12
32.629,29
82.622,84

27.800,00
7.800,00
20.000,00
327.734,17
234.525,24
93.208,93
151.388,12
76.889,29
74.498,84
20.051,19

51,19
20.000,00

68.194,22
68.194,22

31.632,72

14.758,23
16.874,49

77.732,72

77.732,72

57.827,72

57.827,72

28.178,72

28.178,72
60.100,00
60.100,00

850.639,58
411.705,48
418.934,10

20.000,00



Tablica 3.4.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Op¢ina Marc¢ana

4267

4463

4466

4491

4741

4742

4743

4744

4745

4861

4862

5254

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI
DOPRINOSI

LOKALNI VODOVOD KRNICA RAKAL] - UF OPCINA
MARCANA
IZGRADNJA I REKONSTR.VOD.MREZE KRNICA K¢

2716/1 KO KRNICA 560M veza 5064

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE
KRNICA -KRASE- RAKAL]

IZGR.VOD.MREZE RADEKI-GLAVICA U DUZINI
cca350m DUZK.C.694/1 KO LOBORIKA

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE RAKAL] cca
10km

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE SIBERIJA cca
100m odvoiak

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE STARA STANCIJA

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE PELICETI
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE BALICI

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE RADEKI -
GLAVICA - OGRANAK DUZINE CCA 135M

VODOVODNA MREZA NASELJA LOBORIKA -  FAZA
UZIVS

Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreZe
prema industrijskoj zoni ("Marcanka")

OPCINA MARCANA

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

Ukupno
Vlastita sredstva
Ukupno

Vlastita sredstva

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opéine

EU fondovi
UKupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opCine
Ukupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opcine
EU fondovi
Ukupno

Gradovi i opCine
Ukupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opcine
Ukupno

Naknada za razvoj
Ukupno

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode

EU fondovi

58.998,53

32.000,00
26.932,17

227.714,75

188.534,75
39.180,00

46.187,54
46.187,54

18.456,00

18.456,00

36.900,00
36.900,00
7.500,00

7.500,00

4.982,97
4.982,97

3.500,00
3.500,00
31.850,00
31.850,00

436.089,79
220.534,75
160.132,68

55.356,00

Ostali privatni investitori -

Drugo

131,15
131,15
114.898,79

76.918,79
37.980,00

15.316,13
15316,13

18.456,00

18.456,00
36.900,00
36.900,00
7.500,00

7.500,00

3.500,00
3.500,00

196.702,07
77.049,94
56.796,13
62.856,00
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9.000,00

7.000,00
2.000,00

1.269.480,00

29.980,00
247.500,00
992.000,00
70.368,07

32.094,18
38.273,89

1.039.999,00
15.999,00

200.000,00
824.000,00

4.982,97
4.982,97
13.898,17
13.89817

45.250,00
45.250,00
31.850,00
31.850,00
145.000,00

136.000,00
9.000,00

2.629.828,21
143.000,00
185.054,32
485.773,89
1.816.000,00

13.400,00

13.400,00

1.030.000,00

102.000,00
104.000,00
824.000,00

1.043.400,00

115.400,00
104.000,00
824.000,00

7.500,00

7.000,00
500,00

1.030.000,00

90.000,00
116.000,00
824.000,00

1.037.500,00
7.000,00
90.500,00
116.000,00
824.000,00

29.900,00
14.000,00
15.900,00

131,15
131,15
114.898,79

76.918,79
37.980,00

1.269.480,00

29.980,00
247.500,00
992.000,00

85.684,20
47.410,31
38.273,89

3.118.455,00

207.999,00
438.456,00
2.472.000,00
36.900,00
36.900,00

7.500,00

7.500,00
4.982,97
4.982,97
13.898,17
13.89817
48.750,00
48.750,00
31.850,00
31.850,00
145.000,00

136.000,00
9.000,00

4.907.430,28
227.049,94
447.750,45
768.629,89
3.464.000,00



Tablica 3.5.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Op¢ina Medulin

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE

IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI Ukupno 129.000,00 101.060,00 39.000,00 44.000,00 39.000,00 223.060,00
DOPRINOSI
Vlastita sredstva 102.000,00 101.060,00 37.000,00 17.000,00 - 155.060,00
Naknada za razvoj 27.000,00 - 2.000,00 27.000,00 39.000,00 68.000,00
VODOVODNA MREZA NASELJA BURLE U
4442 DUZCCA1150m - veza 5135,5247 Ukupno 220.092,22 220.284,86 - - - 220.284,86
Vlastita sredstva 192,64 - - - 192,64
Naknada za razvoj 140.793,57 90.092,22 - - - 90.092,22
Gradovi i opCine 79.298,65 130.000,00 - - - 130.000,00
REKONSTRUKCIJA OGRANKA VOD. MREZE BURLE
4467 - 5 Ukt 74.950,00 71.100,67 - - - 71.100,67
KC902/101911/5 KO MEDULIN DUZINA 180m upno
Naknada za razvoj 74.950,00 71.100,67 - - - 71.100,67
IZGRADNJA VOD.MREZE MEDULIN U RIBARSKO]J
4468 UL.K.C.928/60,928/139,928/4,928/62 DUZINA Ukupno 108.117,78 - 97.350,00 - - 97.350,00
110,100 m
Vlastita sredstva - 42.100,00 - - 42.100,00
Gradovi i opCine 48.900,00
Naknada za razvoj 59.217,78 - 55.250,00 - - 55.250,00
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U NASELJU SEVE R R
4855 DUZINE CCA 250M UKupno 3.665,91 54.534,91 38.000,00 92.534,91
Vlastita sredstva 3.665,91
Naknada za razvoj - 54.534,91 38.000,00 - 92.534,91
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U INDUSTRIJSKO]J
4856 ZONI BLAGEVICA Ukupno 4.675,19 8.535,19 112.000,00 120.535,19
Naknada za razvoj 4.675,19 - 8.535,19 112.000,00 - 120.535,19

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
4893 VRCEVAN - IZMJESTANJE- DUZINE CCA 750 M Ukupno 5.482,27 - 23.200,00 193.000,00 62.000,00 278.200,00
(PROJEKTNA DOKUMENTACIJA)

Naknada za razvoj 5.482,27
Vlastita sredstva - 23.200,00 193.000,00 62.000,00 278.200,00
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
4894 OSIPOVICA - IZMJESTANJE - DUZINE CCA 150 m' Ukupno 2.752,63 - 5.532,63 63.000,00 - 68.532,63
Naknada za razvoj 2.752,63 - 5.532,63 63.000,00 - 68.532,63
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
4895 MUKALBA DUZINE CCA 1200M Ukupno 13.104,35 22.288,92 22.288,92
Naknada za razvoj 13.104,35 - 22.288,92 - - 22.288,92
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE NA PODRUCJU
4896 POMERSKA FUNTANA DUZINE CCA 1550M Ukupno 4.765,45 26.465,45 26.465,45
Naknada za razvoj 4.765,45 - 26.465,45 - - 26.465,45
IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U NASELJU
5231 VINKURAN - CAVE ROMANE Ukupno 3.087,00 63.000,00 66.087,00
Naknada za razvoj 3.087,00 63.000,00 - - 66.087,00
Izgradnja vodovodne mreZe u naselju Medulin
5233 Lokve - Kapovica, duljine cca 210 m' UKupno - 7.850,00 88.200,00 96.050,00
Naknada za razvoj - 7.850,00 88.200,00 - 96.050,00
Izgadnja vodovodne mreZe na podrucju Mukalba
5255 duzine cca 550 m' - nastavak po postoje¢im Ukupno 63.000,00 63.000,00
projektima
Naknada za razvoj - 63.000,00 - - 63.000,00
5256 lzgl.'.adnla vodovm"lne mreZe Brajdine -Livadice Ukupno } 6.500,00 69.600,00 76.100,00
duliine cca 340 m'
Vlastita sredstva - - - 25.100,00 25.100,00
Naknada za razvoj - 6.500,00 - 44.500,00 51.000,00
5257 REK.V(.)I.).MREZ{A BAP{!OLE-RUPICE-BUMBISTE - Ukupno } 110.000,00 } 110.000,00
nastavj izgradnje duljine cca 260 m'
Vlastita sredstva - - 110.000,00 - 110.000,00
Izgradnja vodovodne mreZe juzno od groblja u
5258 naselju Pomer - faza 1,4i 5 - duljine 471 m' Ukupno 300,00 - 175.000,00 175.300,00
Naknada za razvoj - 300,00 - 175.000,00 175.300,00
Izgradnja vodovodne mreZe na podruéju Vréevan -
IZGRADNJA RS I CCA 2.000 m' VODOVODNE MREZE Ukupno 54.018,07 - - 54.018,07
UFAZAMA
Naknada za razvoj - 54.018,07 - - 54.018,07
OPCINA MEDULIN Ukupno 566.605,80 395.532,53 471.575,17 648.200,00 345.600,00 1.860.907,70
Vlastita sredstva 105.665,91 101.252,64 102.300,00 320.000,00 87.100,00 610.652,64
Naknada za razvoj 332.741,24 164.279,89 369.27517 328.200,00 258.500,00 1.120.255,06
Gradovi i opéine 128.198,65 130.000,00 - - - 130.000,00
Hrvatske vode - - - - - -
EU fondovi = = = = = =

Ostali privatni investitori - - - - = -
Drugo - - - = = -

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
2024.-2027., 11 Izmjene i dopune



Tablica 3.6.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Grad Vodnjan

4548

4863

4864

4865

5110

5243

5259

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI
DOPRINOSI

VOD.MREZA U VODNJANU - MEDNJAN DUZINA 430
M

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE ISTARSKE ULICE
U VODNJANU

IZGRADNJA VODOVODNE MREZE U VODNJANU
NASELJE FONDOLE

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE
MREZE U GALIZANI - STARA JEZGRA

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE U
ULICAMA NARODNI TRG,ZUPNI TRG I ULICA
CASTELLO - VOD.MREZA VODNJAN

REKONSTRUKCIJA VOD.MREZE UNUTAR ZC 5117 U
NASELJU GALIZANA U VODNJANU

Vodovodna mreZa naselja San Antonio

GRAD VODNJAN

UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
UKupno

Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
UKupno

Naknada za razvoj

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode

EU fondovi

59.000,00

35.000,00
24.000,00

2.000,00
2.000,00
9.398,17
9.398,17
12.182,72

12.182,72

4.500,00

4.500,00

87.080,89
35.000,00
47.580,89

4.500,00

Ostali privatni investitori -

Drugo

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
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9.000,00
7.000,00
2.000,00

100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
36.800,00
36.800,00
12.182,72

12.182,72

4.500,00

4.500,00

189.000,00

84.000,00
105.000,00

26.500,00
26.500,00

288.082,72
91.000,00
197.082,72

9.000,00

9.000,00

169.300,00

89.800,00
79.500,00

178.300,00

98.800,00
79.500,00

9.000,00

7.000,00
2.000,00

120.000,00
120.000,00

25.000,00
25.000,00

154.000,00
152.000,00
2.000,00

27.000,00
14.000,00
13.000,00

100,00
100,00

10.000,00
10.000,00

36.800,00
36.800,00

132.182,72

120.000,00

12.182,72

4.500,00

4.500,00

383.300,00

109.000,00
194.800,00
79.500,00

26.500,00
26.500,00

620.382,72
243.000,00
297.882,72

79.500,00



Tablica 3.7.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Op¢ina Svetvinéenat

4731

4732

4733

4734

4867

4868

4869

4870

5260

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI
DOPRINOSI

IZRADA OGRANKA U NASELJU SVETVICENAT OD
VATROGASNOG DOMA DO KUCNOG BROJA
SVETVICENAT 100- CCA 110m

REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG
CJEVOV.DIONICA RS STOKOVCI DO CVORISTA ZA
NASELIE PERESIJI-PUSTI cca 4100m

REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
DIONICA RAPONJI-SMOLJANCI,cca700 m

IZGRADNJA VOD.MREZE NA POTEZU SMOLJANCI -
SALAMBATI ,duZina 1200 m

IDEJNI KONCEPT VODOOPSKRBE SA
HIDRAULICKIM PROR. VODOOPSK. ZONE

IZMJESTANJE POSTOJECE VOD. INSTALACIJE, GL.
MREZA DN PVC 160 U KRUZNOM RASKR.
SVETVINCENAT

IZMJESTANJE POSTOJECE VOD. INSTALACIJE, GL.
MREZA DN PVC U NASELJU FERLINI veza 5136

IDEJNI KONCEPT VODOOPSKRBE SA
HIDRAULICKIM PRORACUNOM VODOOPSKRBNE
ZONE NASELJE

Izvanredno odrzavanje vodovodne mrezZe Bibici -
Kersani u Savic¢enti

OPCINA SVETVINCENAT

Ukupno

Vlastita sredstva
Ukupno

Vlastita sredstva
Gradovi i opcine

UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opcine

UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opcine

Ukupno

Vlastita sredstva

Gradovi i opéine
UKupno

Gradovi i opéine
Ukupno

Gradovi i opéine
Vlastita sredstva

UKupno

Gradovi i opcine
Vlastita sredstva

Ukupno
Gradovi i opéine
Ukupno
Vlastita sredstva

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode

EU fondovi

33.700,00
33.700,00
29.007,72

10.457,72
18.550,00

16.500,00

16.500,00

4.900,00

4.900,00
19.700,00

3.100,00
16.600,00

3.700,00
3.700,00

20.000,00

20.000,00

41.200,00

40.000,00
1.200,00

10.000,00

10.000,00

178.707,72
48.457,72

130.250,00

Ostali privatni investitori -

Drugo

33.700,00

33.700,00

16.500,00

16.500,00
4.900,00

4.900,00
19.700,00

100,00
19.600,00

9.132,50

9.132,50

83.932,50
42.932,50

41.000,00
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8.000,00
8.000,00
29.007,72

10.457,72
18.550,00

25.000,00

25.000,00

3.700,00
3.700,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00
10.000,00
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10.000,00
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73.250,00



Tablica 3.8.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Op¢ina Fazana

IZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE

IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI Ukupno 39.850,00 - 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00
DOPRINOSI
Vlastita sredstva 28.850,00 - 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00
Naknada za razvoj 11.000,00 - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

1ZG.VOD.MREZE DUZ CESTICE
4325 K.C.BR.838/11,838/4,839/2.838/15, KO FAZANA  Ukupno 86.864,60 - 131.652,00 - - 131.652,00
duzina cca 300m

Naknada za razvoj - 29.803,73 - - 29.803,73
Gradovi i opéine 86.864,60 - 101.84827 - - 101.84827
4356 Kfmgﬁyfgg;:ﬁif UVALBANDONU UKupno 61.517,02 72.921,26 - - - 72.921,26
Gradovi i opéine 61.517,02 72.921,26 - - - 72.921,26
4490 :JZ(I;A(I’EFSITN?::E ng(?]SN(;N[.l" A‘;i;io/ 7 KO FAZANA - UKupno 85.214,60 55.634,81 - - - 55.634,81
Gradovi i opéine 85.214,60 55.634,81 - - - 55.634,81
CESTA 2 U NASELJU FAZANA - TLACNI VOD CS
5017 BADEL I SANACIJA LOKALNE VOD.MREZE I Ukupno 32.150,00 67.776,03 67.776,03
ODVODNJE
Vlastita sredstva 16.150,00 36.800,00 - - - 36.800,00
Naknada za razvoj 16.000,00 30.976,03 - - - 30.976,03

LOKALNA VOD.MREZA- PRIKLJUCNI CJEVOVODI U
5123 VALBANDONU -UL.PINETA DUZ Ukupno 68.985,00 44.904,00 44.904,00
KC738/220,738/221 KO FAZANA

Naknada za razvoj 68.985,00 44.904,00 - - - 44.904,00
Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreZe u
5268 ulici Vladimir Gortan, DN 150 cca 195 m' IDN 100 Ukupno 70.725,00 64.575,00 135.300,00
ccal150m'
Naknada za razvoj - 70.725,00 64.575,00 - 135.300,00
OPCINA FAZANA Ukupno 374.581,22 241.236,10 210.377,00 72.575,00 8.000,00 532.188,10
Vlastita sredstva 45.000,00 36.800,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 57.800,00
Naknada za razvoj 95.985,00 75.880,03 101.528,73 65.575,00 1.000,00 243.983,76
Gradovi i opéine 233.596,22 128.556,07 101.84827 - - 230.404,34
Hrvatske vode - - - - - -
EU fondovi = = = = = =
Ostali privatni investitori - - - - - -
Drugo - - - - - -
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Tablica 3.9.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina vodoopskrbe - Zajednic¢ka ulaganja na podruéju vodoopskrbe

Rjesavanje imovinsko pravnih odnosa Ukupno 31.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 106.000,00

Vlastita sredstva 31.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 106.000,00
Vodovodna mre#a po izvedenim prikljuéci Ukupno 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

Ostali privatni investitori 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
Troskovi novelacije projekata i geodetkih Ukupno 14.500,00 - - 18.000,00 18.000,00 36.000,00
elaborata

Naknada za razvoj 14.500,00 - - 18.000,00 18.000,00 36.000,00
Radovi na 1ju postojece mreze (T Ukupno 199.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00 796.000,00
operativa - IU nalozi i materijal)

Viastita sredstva 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 196.000,00

Ostali privatni investitori 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00
Taksa i vodni doprinos za akte na podrugju Ukupno 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
vodopskrbe

Vlastita sredstva 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
Pripema podataka iz GIS-a vodoopskrbe u
zakonski propisanom formatu u svrhu predajeu  Ukupno 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
HR-KIi JIT

Naknada za razvoj 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
:Ifégca oprema za potrebe mjerenja projekata ;g 26.500,00 ; 26.500,00 26.500,00 26.500,00 79.500,00

Naknada za razvoj 26.500,00 - 26.500,00 26.500,00 26.500,00 79.500,00
Izrada elaborata zastite na radu na podrudju Ukupno 5.000,00 ; 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
vodoopskrbe

Naknada za razvoj 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

Pracenje projekata NPOO rekonstruKkcije i

izgradnje vodovodne mreZze na vod.podrudju

Drustva za projekte 2579 -Taskerovi Dvori, Ukupno 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 106.000,00
projekt 2207 - Rakonek tla¢ni cjevovod, projekt

2590 - Stokoveci Gilesici

Naknada za razvoj 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 106.000,00
Troskovi izrade tipskih projekata i shema Ukupno 6.000,00 - 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
vodoopskrbe
Naknada za razvoj 6.000,00 - 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00
Troskovi izrade izvedbenog elaborata za tipska 10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
mjerna okna na sustavu
Naknada za razvoj 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00
Geodetska izmjera -izrada snimka iz zraka
podrutia RAKONEK TLACNI VOD Ukupno 3.500,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00
Naknada za razvoj 3.500,00 6.000,00 2.500,00 - - 8.500,00
2046 VOD.MREZA NA OTOCJU BRIJUNI Ukupno 1.486.362,74 312.000,00 806.000,00 400.348,94 - 1.518.348,94
Naknada za razvoj 104.000,00 80.600,00 40.034,89 - 224.634,89
Vlastita sredstva 297.272,55
Hrvatske vode 1.189.090,19 208.000,00 725.400,00 360.314,04 - 1.293.714,04
IZGRADNJA TLACNOG CJEVOVODA RS RAKONEK
2207 e PRNJANI- veza 2172, 4533, 1490 Ukupno 1.267.830,07 1.038.600,64 594.186,50 1.632.787,14
Vlastita sredstva 199.170,21 39.679,47 168.366,71 - - 208.046,18
Naknada za razvoj 191.156,61 121.417,92 425.819,79 - - 547.237,71
Hrvatske vode 97.500,36 97.500,36 - - - 97.500,36
EU fondovi 780.002,89 780.002,89 - - - 780.002,89
REK.DOVODNOG CJEV.MANJADVORCI-SAJINI S i i
2454 GRADNIOM CS GLAVANI Ukupno 35.000,00 21.789,48 1.528.157,84 1.549.947,32
Naknada za razvoj 35.000,00 21.789,48 156.865,78 - - 178.655,26
Hrvatske vode - 152.365,78 - - 152.365,78
EU fondovi - 1.218.926,27 - - 1.218.926,27
REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG CJEV.
2590 & KOVCE - GILESICT Ukupno 300.912,89 197.392,48 197.392,48
Naknada za razvoj 30.091,29 12.216,86 - - - 12.216,86
Hrvatske vode 30.091,29 20.575,07 - - - 20.575,07
EU fondovi 240.730,31 164.600,55 - - - 164.600,55
4469 MAGISTRALNI CJEVOVOD VIDIKOVAC BANJOLE Ukupno 400.000,00 400.000,00
4490 m
Vlastita sredstva - - - 200.000,00 200.000,00
Naknada za razvoj - - - 200.000,00 200.000,00
PRESPAJANJE POSTOJECIH POTROSACA ZA . B B
4489 L BE AGLOMERA CIIE PULA SIEVER Ukupno 19.900,00 5.750,69 5.750,69
Naknada za razvoj 19.900,00 5.750,69 - - - 5.750,69
SPOJ BUTONIGE U GAJANI SA CJEVOVODOM
4872 Uk 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 40.000,00
BOSKARI-KRNJALOZA upno
Naknada za razvoj 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 40.000,00
4873 :2;’:"0””“ MREZA PS GOCANDO VS GOCAN LTy 1y 25.000,00 - 225.000,00 500.000,00 325.000,00 1.050.000,00
Vlastita sredstva 25.000,00 - 225.000,00 500.000,00 300.000,00 1.025.000,00
Naknada za razvoj - - - 25.000,00 25.000,00
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA
5104 MONTE SERPO ZAOBILAZNICA - ZAJEDNICKA Ukupno 1.000,00 - 25.000,00 25.000,00 50.000,00
ULAGANJA
Vlastita sredstva 1.000,00 - 25.000,00 - - 25.000,00
Naknada za razvoj - - - 25.000,00 25.000,00
IZRADA AKCIJSKOG PLANA SMANJENJA GUBITAKA
5105 Uk 125.000,00 - 500.000,00 500.000,00
JIVU ZAJEDNICKA ULAGANJA upno
Vlastita sredstva 62.500,00 - 250.000,00 - - 250.000,00
Hrvatske vode 62.500,00
Naknada za razvoj - 250.000,00 - - 250.000,00
ELEBORAT ZONE SANITARNE ZASTITE NOVOG
5106 Uk 4.880,00 976,00 976,00
IZVORISTA PULA ZAJEDNICKA ULAGANJA upno
Hrvatske vode 3.904,00
Naknada za razvoj 976,00 976,00 - - - 976,00

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
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5261

5262

Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda VS Prnjani
VS M.Serpo, III dionica - nastavak 250 m' kod

&vora Pineziéi

Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda VS Prnjani
VS M.Serpo, Il dionica - nastavak 600 m' nakon

¢&vora Pineziéi

Rel d

rukcija

vodoopskrbe na vodoopskrbnom podruéju

ZAJEDNICKA ULAGANJA

UKupno

Vlastita sredstva

UKupno

Vlastita sredstva

Naknada za razvoj
UKupno

Vlastita sredstva

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opé¢ine
Hrvatske vode

EU fondovi

Ostali privatni investitori
Drugo

100.000,00 -
100.000,00 -
3.730.385,70 1.861.509,29

765.442,76 120.179,47
391.123,90 300.650,95
1.383.085,84 326.075,43
1.020.733,20 944.603,44
170.000,00 170.000,00
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300.000,00

300.000,00

4.327.344,34
1.048.866,71
1.011.785,57
877.765,78
1.218.926,27
170.000,00

1.244.848,94
580.500,00
134.034,89

360.314,04

170.000,00

600.000,00

300.000,00
300.000,00

1.714.500,00
880.500,00
664.000,00

170.000,00

300.000,00

300.000,00

600.000,00

300.000,00
300.000,00

9.148.202,56
2.630.046,18
2.110.471,42
1.564.155,26
2.163.529,71
680.000,00



Tablica 4.1.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina odvodnje - Grad Pula

1ZGRADNJA FEKALNE ODVODNJE DIJELA ULICE

4680 DRENOVICA Ukupno 5.987,62 5.852,62 135,00 - - 5.987,62
Hrvatske vode 4.682,10
Naknada za razvoj 1.305,52 5.852,62 135,00 - 5.987,62
4685 TRG REPUBLIKE ROTOR - DIO PROJEKTA,
REKONSTRUKCIJA KOLEKTOR PRAGRANDE Ukupno 22.179,12 1.200,00 825.000,00 - - 826.200,00
Naknada za razvoj 22.179,12 1.200,00 825.000,00 - 826.200,00
4687 IZVODENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZIDANOG
KANALA PRAGRANDE - UZ ZGRADU GLAVNE POSTE Ukupno 183.570,13 155.202,80 - - - 155.202,80
Gradovi i opéine 101.143,00 101.143,00 - - - 101.143,00
Naknada za razvoj 82.427,13 54.059,80 - - 54.059,80
SANACIJA CJEVOVODA GRADSKOG SUSTAVA
4688 ODVODNJE CIPP METODOM (SANACIJA BEZ
ISKOPA) Ukupno 30.957,30 27.272,65 - - - 27.272,65
Gradovi i opéine 18.274,38 17.274,38 - - - 17.274,38
Naknada za razvoj 12.682,92 9.998,27 - - 9.998,27
4690 1ZGRADNJA KANALIZACIJE NA VELOM VRHU -
VARETONOVA STANCIJA Ukupno 21.500,00 7.860,00 359.220,00 - - 367.080,00
Gradovi i opéine 21.500,00 7.860,00 332.720,00 - 340.580,00
Naknada za razvoj - 26.500,00 - - 26.500,00
4702 CS MARINA - SANACIJA TLACNOG VODA I
GRAVITACIISKOG VODA (ODVODNJA) Ukupno 150.000,00 6.199,95 146.000,00 - - 152.199,95
Naknada za razvoj 150.000,00 6.199,95 146.000,00 - - 152.199,95
1ZGRADNJA SANITARNE ODVODNJE DIJELA
4705 NASELJA VALMADE L-220m MONTE SERPO-KANALI
VMS-381VMS-K-39 Ukupno 167.492,48 163.836,81 - - - 163.836,81
Naknada za razvoj 167.492,48 163.836,81 - - 163.836,81
4722 IZGRADNJA FEKALNE ODVODNJE TRSCANSKE UL.U
PULID66 D75 L=561m OD BENZINSKE DO MUP-a Ukupno 91.800,00 57.365,26 R } R 57.365,26
Naknada za razvoj 91.800,00 57.365,26 - - - 57.365,26
4724 REKONSTRUKCIJA ODVODNJE MARULICEVE UL. (OD
MEHANIKE DO STAKLARE) Ukupno 25.000,00 6,64 474.000,00 135,00 - 474.141,64
Naknada za razvoj 25.000,00 6,64 474.000,00 135,00 - 474.141,64
4729 REKONSTRUKCIJA MJESOVITE ODVODNJE
CANKAROVA ULICA CCA 180m Ukupno 4.200,00 - 117.000,00 - - 117.000,00
Gradovi i opéine - 70.200,00 - - 70.200,00
Naknada za razvoj 4.200,00 46.800,00 - 46.800,00
NASTAVAK ZAMJENE POSTOJECE VOD.MREZE
MUTILSKA 1 0DRZAVANJE MJESOVITOG
4736 KOLEKTORA
CCA 330m - OD KOHLIDANSKE -DO KOSOVE veza
4819 Ukupno 156.907,84 149.267,05 - - - 149.267,05
Gradovi i opéine 94.144,70 93.983,32 - - - 93.983,32
Naknada za razvoj 62.763,14 55.283,73 - - 55.283,73
4748 REKONSTRUKCIJA CS VALSALINE Ukupno 65.000,00 66.509,05 - - - 66.509,05
Naknada za razvoj 65.000,00 66.509,05 - - 66.509,05
4794 REKONSTRUKCIJA MJESOVITE KANALIZACIJE U
VALTURSKO] UL., L=cca 700,00 mt Ukupno 350.500,00 100.928,50 171.054,40 - 2.000,00 273.982,90
Gradovi i opéine 348.500,00 91.298,50 169.554,40 - 260.852,90
Naknada za razvoj 2.000,00 9.630,00 1.500,00 - 2.000,00 13.130,00
4795 DIO SUSTAVA ODVODNJE U ULICI MIRNA ZA CS
MIRNA - IZMJENA Ukupno - 46,46 - - - 46,46
Naknada za razvoj - 46,46 - - - 46,46
4796 DIO SUSTAVA ODVODNJE NA PODRUCJU VALMADA-
MONTE SERPO (VMS-K-33 [VMS K-34) Ukupno 90.135,00 - 90.135,00 - - 90.135,00
Naknada za razvoj 90.135,00 90.135,00 - 90.135,00
4821 SANITARNA ODVODNJA OTPADNIH VODA U DIJELU
NASELJA VALMADE PREKO KC 6587 KO PULA Ukupno ) } 77.175,00 } R 77.175,00
Naknada za razvoj - - 77.175,00 - - 77.175,00
4874 1ZGRADNJA FEKALNE ODVODNJE VELI VRH D66 1
D75 (TRSCANSKA) Ukupno 139.422,81 20.248,00 182.232,01 - - 202.480,01
Gradovi i opéine 13.161,20 118.450,81 - - 131.612,01
Privatni investitori 86.269,83
Naknada za razvoj 53.152,98 7.086,80 63.781,20 - - 70.868,00
REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA DN 300 NA POTEZU
4875 0D KAZALISTA DO PUNTE - OGR. AMFITEATARSKA
ULICA CCA 1400M Ukupno 10.000,00 - 72.000,00 - 72.000,00 144.000,00
Gradovi i opéine 6.000,00 43.200,00 43.200,00 86.400,00
Naknada za razvoj 4.000,00 - 28.800,00 - 28.800,00 57.600,00
4876 PROJEKTIRANJE FEKALNE KANALIZACIJE DIO
SANTORIJEVE ULICE Ukupno 6.000,00 - 6.000,00 - - 6.000,00
Naknada za razvoj 6.000,00
Gradovi i opéine 6.000,00 - 6.000,00
4877 1ZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE KANALIZACIJE
AGNANA, LUSSIJEVA, REVELANTEOVA Ukupno 10.000,00 - 78.000,00 - 78.000,00 156.000,00
Gradovi i opéine 6.000,00 46.800,00 46.800,00 93.600,00
Naknada za razvoj 4.000,00 - 31.200,00 - 31.200,00 62.400,00
4878 REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNIJE U ULICI 43.
ISTARSKE DIVIZIJE 1400M Ukupno 875.000,00 927.500,00 1.802.500,00 3.605.000,00
Gradovi i opéine 875.000,00 927.500,00 1.802.500,00 3.605.000,00
4879 REKONSTRUKCIJA MJESOVITE ODVODNJE U
PAZINSKOJ ULICI veza 5157 Ukupno 50.000,00 22.183,33 - - - 22.183,33
Gradovi i opéine 30.000,00 13.145,00 - - - 13.145,00
Naknada za razvoj 20.000,00 9.038,33 - - 9.038,33
4880 REKONSTRUKCIJA MJESOVITE ODVODNJE
VUKOVARSKA - LIMSKA ULICA Ukupno 15.000,00 - 135.750,00 - - 135.750,00
Gradovi i opéine 9.000,00 81.450,00 - 81.450,00
Naknada za razvoj 6.000,00 - 54.300,00 - - 54.300,00
4881 1ZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE U ULICI
STOJA L=135M Ukupno 54.800,00 24.806,25 24.806,25 - - 49.612,50
Gradovi i opéine 54.800,00
Naknada za razvoj 24.806,25 24.806,25 - 49.612,50
4882 1ZGRADNJA SUSTAVA FEKALNE ODVODNJE U ULICI
SVETI JURA]J U SIJANI 250M Ukupno 75.000,00 2.676,72 70.000,00 - - 72.676,72
Naknada za razvoj 75.000,00 2.676,72 70.000,00 - 72.676,72
4883 IZGRADNJA CS BRIONKA SA TLACNIM I
GRAVITACIJSKIM KOLEKTOROM Ukupno 20.000,00 - 195.000,00 - - 195.000,00
Naknada za razvoj 20.000,00 195.000,00 - 195.000,00
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4884

4885

4886

4909

4988

5002

5017

5107

5122

5263

5267

PROJEKTIRANJE, REKONSTR. I NADZOR-
PRELAGANJE CJEVOVODA SAN. ODV. IZMEPU
MEDULINSKE I MARSOVOG POLJA DVIJE DIONICE
(VALDABEK)U SKLOPU PROJEKTA GRADA PULE

REKONSTRUKCIJA SUSTAVA ODVODNJE UL.
PLOMINSKA, RADNICKA, VINOGRADSKA-
PROJEKTIRANJE IZGRADNJA, NADZOR,
KOORDINATOR

IZVODENJE RADOVA NA SANACIJI SANITARNE
ODVODN]JE U TRSCANSKO] ULICI

IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE STINJAN+CS
STINJAN - PROJEKTIRANJE

RAZVO]J SUSTAVA VODOOPSKREBE 1 ODVODNJE U
AGLOMERACI]JI PULA CENTAR

1ZVANREDNO ODRZAVANJE ODVODNJE
SANITARNIH VODA DIONICA KRANJCEVICEVE UL.
cca55m

CESTA 2 U NASELJU FAZANA - TLACNI VOD CS
BADEL I SANACIJA LOKALNE VOD.MREZE I
ODVODNIE

IZVANREDNO ODRZAVANJE NA OBORINSKO]
KANALIZACIJI U LEHAROVO] ULICIU PULI 60 M -
ODVODNJA PULA

IZGRADNJA SANITARNE ODVODNJE U DUKICEVO]
UL.U PULI

Rekonstrukcija sanitarne odvodnje u dijelu
Faverijske ulice sa odvojkom Pazinske

Izgradnja sanitarne odvodnje za centar na
Valmadama, cca 220 m'
1ZRADA GEODETSKIH ELABORATA, RJESAVANJE
IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA, TAKSE, VODNI
DOPRINOSI
Rekonstrukcija mreze odvodnje na podruéju Grada

Pule

GRAD PULA

Tablica 4.2.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina odvodnje - Op¢ina Medulin

4899

IZGRADNJA, NADZOR I KOORDINATOR ZASTITE
N.R.SUSTAVA-RETENCIJA I OBR.KAN.PJESCANA
UVALA 1. FAZA

Tablica 4.3.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina odvodnje - Grad Vodnjan

4889

4890

4897

5109

1ZGRADNJA SUSTAVA FONDOLE

1ZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE U ISTARSKO]J
ULICI U VODNJANU

1ZGRADNJA SANITARNE ODVODNJE U
STAROGRADSKO] JEZGRI PERO]

1ZGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE U

ULICAMA NARODNI TRG,ZUPNI TRG I ULICA
CASTELLO - ODVODNJA VODNJAN

GRAD VODNJAN

Ukupno
Gradovi i opéine
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj
Vlastita sredstva

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Gradovi i opéine

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode
Privatni investitori

Ukupno
Gradovi i opéine
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Naknada za razvoj

Ukupno
Gradovi i opéine
Naknada za razvoj

UKupno

Vlastita sredstva
Naknada za razvoj
Gradovi i opéine
Hrvatske vode

90.000,00

90.000,00

27.000,00
27.000,00

34.930,00
34.930,00

53.000,00
53.000,00

473.545,00
473.545,00

2.423.927,30
1.590.613,29
742.362,08
4.682,10
86.269,83

15.000,00
15.000,00

53.000,00
53.000,00

299.575,02
299.575,02

5.600,00
5.600,00

373.175,02

367.575,02
5.600,00

41.461,45
41.461,45

48.794,57

48.794,57

2.600,00
2.600,00

28.000,00
28.000,00

7.500,00
7.500,00

40.000,00
40.000,00

979.818,11
48.794,57
565.158,14
365.865,40

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina

2024.-2027,, 11. Izmjene i dopune

90.000,00
3.000,00
87.000,00

350.000,00
350.000,00

505.000,00
505.000,00

17.000,00
17.000,00

54.000,00
54.000,00

25.000,00
25.000,00

132,72
132,72

40.000,00
40.000,00

213.500,00
213.500,00

33.000,00
33.000,00

5.226.140,38

3.454.765,17
1.771.375,21

400.000,00
237.500,00
162.500,00

65.000,00
65.000,00

53.000,00
53.000,00

299.575,02
299.575,02

5.600,00
5.600,00

423.175,02

423.175,02

150,00
150,00

54.000,00
54.000,00

33.000,00
33.000,00

1.014.785,00
87.285,00
927.500,00

400.000,00
237.500,00
162.500,00

54.000,00
54.000,00

33.000,00
33.000,00

2.041.500,00
149.000,00
1.892.500,00

90.000,00
3.000,00
87.000,00

350.150,00
350.150,00

41.461,45
41.461,45

505.000,00
505.000,00

17.000,00
17.000,00

48.794,57

48.794,57

164.600,00
164.600,00

53.000,00
53.000,00

7.632,72
7.632,72

80.000,00
80.000,00

213.500,00
213.500,00

99.000,00
99.000,00

9.262.243,49
48.794,57
4.256.208,32
4.957.240,60

800.000,00
237.500,00
325.000,00

65.000,00
65.000,00

53.000,00
53.000,00

299.575,02
299.575,02

5.600,00
5.600,00

423.175,02

423.175,02



Tablica 4.4.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina odvodnje - Op¢ina FaZzana

SANITARNA ODVODNJA U VALBANDONU

4739 ,UL.PINETA LII IIT Ukupno 335.711,17 23.780,00 318.580,00 354.900,00 - 697.260,00
Gradovi i opéine 326.211,17 14.280,00 318.580,00 354.900,00 - 687.760,00
Hrvatske vode 9.500,00 9.500,00 - - - 9.500,00

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
2024.-2027,, 11. Izmjene i dopune



Tablica 4.5.
Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina odvodnje - Aglomeracija Brijuni

4671

4671

Elaborat za provodenje okoli$ne procedure
prioritetnih gradevina sustava odvodnje i
izravrednog proci$¢avanja otpadnih voda na
podruéju NP Brijuni

Projektna dokumentacija za odvodnju u dijelu NP
Brijuni

Ukupno
Hrvatske vode
Naknada za razvoj - ODVODNJA

9.200,00
25.900,00
35.100,00

15.916,00
19.184,00

Plan gradnje komunalnih vodnih gradevina
2024.-2027.,11. Izmjene i dopune

1.840,00

1.840,00
1.656,00
184,00

7.660,00

60.000,00

67.660,00

67.660,00

9.500,00
60.000,00
69.500,00

1.656,00
67.844,00



